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吊篮施工组织设计

一、编制依据
1.《遵义喜来登大酒店幕墙工程施工组织设计》

2. 《安全帽国家标准》GB2811-2006
3. 《起重机钢丝绳保养、维护、安装、检验和报废》GB5972-2009
4. 《钢丝绳夹使用方法》GB/T 5976-2006
5.《安全带国家标准》GB 6095-2009
6.《高处作业吊篮》GB 19155－2003

7.《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005

8.《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

9.《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-91

10.《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ 160-2008

11.《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ 202-2010

12.《建筑工程安全生产管理条例》国务院令 第393号

13.《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号
14.《现行建筑施工规范大全》

15.《高处悬挂作业安全技术培训材料》

施工组织方案以上述相关文件为编制依据，并经过对现场的考察和标准层面平面图纸进行研究和分析后，特制定本方案。

二、工程概况
项目名称：遵义喜来登大酒店幕墙工程

工程地点：贵州省遵义市红花岗区银河西路

建设单位：七冶贵州置业有限公司

监理单位：浙江同舟建设管理有限公司

幕墙设计：苏州金螳螂幕墙有限公司

土建单位：七冶贵州桃溪河畔工程“玛格莱特大酒店”项目部

结构体系：砼框架结构

工程规模：幕墙最高高度为塔楼183.5米,裙房高度为24.4米，幕墙施工面积约为36000m2。

三、吊篮布置情况
该工程满铺共需使用吊篮 139 台次，首次共架设吊篮70台，其余施工位置通过吊篮二次移位施工。吊篮可随时移位至需要的工作位置。详细布置情况见附图（吊篮布置示意图）。（使用吊篮台数及长度根据工程实际情况和进度安排决定）
其中：考虑到建筑幕墙最大完成高度183.5m，阶梯式结构造型，拟将塔楼和裙楼分成五个施工段从上往下施工。
★第一施工段：44层至48层幕墙，平台安装于43层露台上，悬挂机构安装于48层屋面上，吊篮工作高度24.3m，采用标准架设，详见《塔楼第48层悬挂机构架设方案图》；
★第二施工段：43层至46层幕墙，平台安装于43层露台上，悬挂机构安装于46层构架梁上，吊篮工作高度14.55m，采用前锚固后抱箍式支架架设，详见《塔楼第46层悬挂机构架设方案图》；

★第三施工段：26层至44层幕墙，平台安装于26层露台上，悬挂机构安装于43层露台上，吊篮工作高度69.85m，43层露台处外装饰墙高6.75m，采用增高支架架设，详见《塔楼第44层悬挂机构架设方案图》；

★第四施工段：1层至26层幕墙及5层至26层幕墙，平台安装于地面或5层裙房屋面上，悬挂机构安装于26层露台上，吊篮工作高度97.75m，采用标准架设，详见《塔楼第26层悬挂机构架设方案图》；

★第五施工段：1层至5层裙楼幕墙，平台安装于地面上，悬挂机构安装于5层裙楼屋面上，吊篮工作高度24.4m，除裙楼西立面观光电梯井装饰面高出屋面6m，采用增高支架架设外，其余吊篮采用标准架设，详见《裙楼屋顶层悬挂机构架设方案图一/二》；

四、ZLP630型电动吊篮主要技术性能参数及工作原理
ZLP630型电动吊篮主要性能技术参数

	名称
	技术参数

	额定载重量
	630kg

	升降速度
	9-11m/min

	吊篮平台尺寸
	1～6m*0.69m*1.42m

	钢丝绳直径
	8.3mm

	提   升    机
	额定提升力
	6.3kN

	
	电  动   机
	型  号
	YEJ90L-4

	
	
	功  率
	1.5kW×2

	
	
	电  压
	380V

	
	
	转  速
	1400rpm

	
	
	制动力矩
	15Nm

	安全锁
	允许冲击力
	30kN

	
	倾斜锁绳角度
	3°​—8°

	悬挂机构
	前梁升出长度
	1.3-1.7m

	
	支架调节高度
	1.365-1.925m


工作原理：
1、悬吊平台

悬吊平台是施工人员的工作场地。它由高、低栏杆、底架和提升机安装架四个部分用螺栓连接组合而成。

悬吊平台由1.5m，2m长的基本节拼接而成，两端有提升机安装架与高、低栏杆连接，提升机和安全锁均装在安装架上。平台的栏杆底部设有档板，可防止平台内工具或物件滑出。

2、提升机

提升机是悬吊平台的动力部件，采用电动爬升式结构。

提升机由电磁制动三相异步电动机驱动，经蜗轮蜗杆和一对齿轮减速后带动钢丝绳输送机构使提升机沿着工作钢丝绳上下运动，从而带动悬吊平台上升或下降。

另外，电动机的电磁制动器上装有手动释放装置，当突然停电时，只需将手动释放手柄向上抬起，悬吊平台即能自动滑降。

3、安全锁

安全锁是悬吊平台的安全保护装置。当工作钢丝绳突然发生断裂或悬吊平台倾斜到一定角度时，能自动快速地锁牢安全钢丝绳，保证悬吊平台不坠落或继续倾斜。

LSB30II型安全锁为防倾斜式。其动作原理是在摆壁上端的靠绳轮靠紧工作钢丝绳时，与摆臂相连的转轴带动绳夹打开，安全钢丝绳可顺畅通过，当工作钢丝断裂或悬吊平台发生倾斜，靠绳轮与工作钢丝绳不紧靠而下倒，使绳夹迅速合拢锁牢安全钢丝绳。

4、悬挂机构

悬挂机构是架设于建（构）筑物上部，通过钢丝绳来悬挂悬吊平台的装置。

伸缩架分别装在前、后支架内，前、后梁穿在伸缩架内，中梁穿在前、后梁之间，上支柱装在前伸缩架上，用来攀加强钢丝绳，配重块，每块重25kg均匀放置在后支架的穿杆上。

5、电气控制箱

电气控制箱是用来控制悬吊平台运动的部件，主要电器元件安装在一块绝缘板上，电机转换开关、电源指示灯、启动按钮和“紧急停机”按钮装在箱体门板上。电路的控制原理如下：

手柄在中间位置-双机动作

开关旋到中间位置-按启动按钮-启动接触器动作（KM1）；
手柄偏向一侧-单机动作

（控制线路用电准备）-按控制按钮-主控接触器动作：（KM2、KM3）。

主触点闭合-热继电器、电动机通电运转-悬吊平台上升或下降；
常闭触点断开-分断连锁接触器；
常开触点闭合-电磁制作器动作；
按“紧急停机”按钮-启动接触器断-切断主电源及控制电源-悬吊平台停止运动。

启动接触器断电-切断主电源的及控制电源-悬吊平台停止运动限位开关动作。

报警电铃响（一旦限位开关碰撞上限位块而动作，必须先将悬吊平台滑降，方可按启动按钮和控制按钮）

五、准备工作
1、吊篮进场可根据场地大小，分批进场。

    2、使用方必须在建筑物内预备380V电源。

    3、为了减少往楼顶搬运吊篮配件的劳动强度，提高安装速度，有塔吊或升降机设备的应给予配合。

    4、建筑物顶部具备基本平整条件（不需要预埋任何件）。已做防水保护层的，由使用方准备木板若干，以加强成品的保护。

    5、建筑物顶部有其它杂物的应清理干净，便于安装或移动。由于电动吊篮移动方便、灵活、使用效率高，没有其他特殊要求。

6、搬运：水平搬运包括平台、绳坠铁、电器系统；垂直搬运包括屋面悬挂装置、钢丝绳、配重铁。

六、吊篮安装与调试
1、悬挂机构的安装

   悬挂机构安装于建筑物的顶面。将悬挂机构的零、组件和钢丝绳吊运至顶面后，在平面图标注的位置进行安装。安装顺序如下图：
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安装及调整：

  ①安装地面选择水平面，如安装面是防水保温层时，在前、后座下加垫5厘米厚木板，防止压坏防水保温层面。

  ②可调式悬挂支架的调节支座高度使前粱下侧面略高于女儿墙（或其它障碍物）高度，在可能情况下，在悬挂机构定位后，在前梁伸出端下侧面与女儿墙间加垫木块固定。

  ③前梁伸出端悬伸长度最长为1.7米。

  ④前、后座间距离在场地允许情况下，尽量调整至最大距离。具体关系参数见下表。
ZLP630型吊篮安装高度、前梁伸出长度与允许载重量关系表
	安装高度m
	前梁伸出长度m
	允许载重kg
	配重kg
	前后支架间距m

	100
	1.3
	500
	1000
	4.6

	
	1.5
	
	
	4.6

	
	1.7
	
	
	4.4

	185
	1.3
	400
	1000
	4.6

	
	1.5
	
	
	4.6

	
	1.7
	
	
	4.4


  ⑤两个支架间距离调整至前梁悬伸端点间距离比悬吊平台长度小3-5厘米。

  ⑥张紧加强钢丝绳时，使前梁略微上翘5厘米，产生预应力，提高前梁刚度。

  ⑦装夹钢丝绳时，绳夹的数量是3个，U形开口在钢丝绳尾端对侧，且方向一致。绳夹应从吊装点处开始依次夹紧，并在最后一个绳夹和前一个绳夹间，使钢丝绳有少许拱起。

  ⑧垂放钢丝绳时，将钢丝绳自由盘放在楼面，将绳头仔细抽出后沿墙面缓慢向下滑放。钢丝绳放完后应将缠结的绳小心分开压住，地面多余的钢丝绳仔细盘好扎紧。

  ⑨配重块每块25公斤，将配重块均衡套置于后座的四根配重块安装杆上。配重块数量根据前梁悬伸长度、前后座间距离和悬吊载荷验算确定
    2、悬吊平台的安装

悬吊平台的安装顺序：



   

 
悬吊平台的安装、调整

   ①选择平整的地坪做安装面。

   ②各基本节对接处对齐，预紧后整个平台框架平直。

   ③安装两端提升机架使安全锁支架朝向平台外侧。

   ④装成后均匀紧固全部连接螺栓。

3、安全锁及提升机的安装

   安全锁和提升机分别安装于悬吊平台两端提升机安装架上的安全锁支架和提升机支承中，安全锁安装时使摆臂滚轮朝向平台内侧。

   提升机安装于悬吊平台内，安装时将提升机搬运至悬吊平台内，使提升机背面的矩形凹框对准提升机支承，插入销轴并用锁销锁定后，在提升机箱体上端用二只连接螺栓将提升机固定在提升机安装架的横框上。也可以在通电后，在悬吊平台外将工作钢丝绳穿入提升机内，并点动上升按钮将提升机吊入悬吊平台内进行安装。采用后一种方法安装时，须将提升机出绳口处稳妥垫空，并在钢丝绳露出出绳口时用手小心将绳引出，防止钢丝绳头部冲击地面而受损。

4、电气箱的安装

   电气箱安装于悬吊平台中间部位的后（高）栏片上，电箱门朝向悬吊平台内侧，用二个吊攀将电箱固定在栏片的栏杆上。

   电气箱安装固定后，将电源电缆、电机电缆、操纵开关电缆的接插件插头插入电箱下端的相应插座中。

5、通电、检查

通电前检查    

   ①电源是380V三相接地电源，电源电缆接出处可靠固定。

   ②顶面悬挂机构安放平稳，固定可靠，连接螺栓无松动，平衡配重块安装可靠。

   ③钢丝绳连接处的绳扣装夹正确，螺母拧紧可靠。

   ④悬垂钢丝绳应分开，无绞结、缠绕和折弯。

   ⑤提升机、安全锁及悬吊平台安装正确、连接可靠，连接螺栓无松动或虚紧，连接处构件无变形或开裂现象。

   ⑥电缆接插件接插正确无松动，保险锁扣可靠锁紧。

   ⑦电缆施工立面上无明显突出物或其它障碍物。

通电后检查及要求：

1 闭合电箱内开关，电气系统通电。

   ②将转换开关置于左位置，分别点动电箱门及操纵开关的上升和下降按钮，左提升机电正反运转。

   ③将转换开关置于右位置，分别点动电箱门及操纵开关的上升和下降按钮，右提升机电正反运转。

   ④将转换开关置于中间位置，分别点动电箱门及操纵开关的上升和下降按钮，左、右提升机电机同时正反运转。

   ⑤将转换开关置于中间位置，启动左右提升机电机后，按下电箱门上紧停按钮（红色），电机停止运转。旋动紧停按钮使其复位后，可继续启动。

   ⑥将转换开关置于中间位置，启动左右提升机电机后，分别按下各行程开关触头，警铃报警，同时电机停止运转。放开触头后，可继续启动。

6、穿钢丝绳

   穿工作钢丝绳：位于悬挂机构前梁端头内侧位置的二根钢丝绳是工作钢丝绳，穿入提升机内。

  ①将钢丝绳穿入端穿过安全锁摆臂上的滚轮槽后，插入提升机上端进绳口，至插不进时将钢丝绳略为提起后用力下插，使钢丝绳插紧于提升机内。

  ②转动转换开关并按下相应的上升按钮，使钢丝绳平稳地自动穿绕于提升机的传动盘上。

  ③将穿出的钢丝绳通过提升机支架下端的引导滑轮将钢丝绳引放到悬吊平台外侧。

  ④两端提升机分别穿绳至钢丝绳拉紧时即刻停止，然后将转换开关转至中间位置，点动上升按钮，同时拉住悬殊吊平台两端，使其在自重作用下平稳处于悬吊状态，防止悬吊平台离开地面时与墙面或其它物体撞击。待悬吊平台离地约20-30厘米时停止上升，并检查悬吊平台是否处于水平状态，如有倾斜，可将转换开关转至低端位置，并点动上升按钮，使悬吊平台低端提升直至处于水平位置。      

7、穿安全钢丝绳

   位于悬挂机构前梁端头外侧的二根钢丝绳是安全钢丝绳，穿入安全锁内。穿绳时，将钢丝绳穿入端插入安全锁上方的进绳口中，用手推进，自由通过安全锁后，从安全锁下方的出绳口将钢丝绳拉出，直至将钢丝绳拉紧。

8、重锤的安装

   重锤是固定在钢丝绳下端用来拉紧和稳定钢丝绳，防止悬吊平台在提升时将钢丝绳随同拉起而影响悬吊平台正常运行。安装时，将二个半片夹在钢丝绳下端离开地面约5-6厘米，然后用螺栓紧固于钢丝绳上。

9、验收、交接

   安装完毕后，组织有关人员进行验收检查，并填写《电动吊篮安装验收表》，由相关人员签字后方可投入使用。
10、安全绳及自锁器的安装

   安全绳在楼顶的攀挂点必须牢固，切不可将安全绳攀挂在悬挂机构上面，顶部挂完后安全绳放置于吊篮的中间，自锁扣直接安装在安全绳上面。
11、电动吊篮的拆卸：

     1、拆卸前对吊篮进行全面检查，记录损坏情况；

     2、拆卸的方法步骤：

     A．将平台停放平整的地面上，拆下绳坠铁；

     B．切断电源；

     C．将电缆从临时配电箱和吊篮上拆下，并卷成圆盘；

     D．将钢丝绳卸下拉到上方，并卷成圆盘扎紧；

     E．最后卸屋面悬挂装置，并做好保护工作。    

七、临时电源布置方案
1) 施工现场吊篮临时用电措施

根据建设部《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）的规定，结合本幕墙工程项目的吊篮使用情况，制定该措施：

1、施工现场临时用电的原则及组织：
（1）必须采用三级配电机构：即从施工现场的电源进线至用电设备，必须经总配电箱（电源总配电设备）、分配电箱（若干用电负荷相对集中处）、开关箱（单个用电设备控制箱）三个层次逐步配送电力，任何用电设备不得越级配电。
（2）必须采用二级漏电保护装置：在现场临时用电工程中，总配电箱中须装设漏电、开关，所有漏电开关箱中必须装设漏电开关（分配电箱可不设漏电开关）。
（3）必须实施“一机一闸”制：即一把分路闸刀管一只开关箱，每只开关箱只连接一台电动机控制回路，不在存在分路问题。

（4）必须设置电气线路的基本保护系统：在三相四线配电线路中，应设置保护零线（PEN线）即采用三相五线制的TN-S接线保护型，保护零线应进行不少于三处的重复接地。基本保护系统和二级漏电保护装置，组成了现场临时用电防触电的二道防线

（5）动力照明分设原则：动力配电箱和照明配电箱宜单独设置，或电源箱共箱分路配电；动力开关箱和照明开关箱分箱设置，不得共箱分路设置。吊篮电箱只能专用，不得在吊篮内连接出220V的用电设施。

（6）尽量压缩配电间距：除总配电箱（配电室外），分配电箱、开关箱及用电设备间距离应尽量缩短，分配电箱应设在用电设备相对集中处，与开关箱的距离不得超过30m；开关箱与用电设备的距离不宜超过3m。

（7）根据施工现场吊篮临时用电的实际情况，临时用电主要进行以下施工组织：

a．现场勘查；

b．确定电源进线、配电装置、用电设备及配电线路走向，确保安全、节约用电。

2、现场用电的配电系统（配电装置包括配电箱和开关箱的箱体及各类电气元件，箱体制作和使用应符合下列要求）。
（1）箱体应满足防尘、防晒、防雨（水）要求，不得采用木板制作。可用厚度不少于1mm的冷轧铁或其他优质的绝缘板制作；

（2）电气安装板用于安装电气元件及零线（N）保护零线（PEN）、端   子板，宜采用优质绝缘板制作。当安装板和箱体才用折页式活动 联接时，配线必须用编制铜芯软线跨接

（3）N端子板和PEN端子板必须分别设置，避免N线和PEN线混接

（4）N端子板与铁质的箱体之间必须保持绝缘；而PEN端子板与铁质箱体必须保持电气连接，应采用紫铜板制作，其端子数应与进出线总路保持一致

（5）固定式配电箱、分配电箱及开关箱，其箱底距离地面高度应为 1.3-1.5m；移动式配电箱、分配电箱及开关箱，其底部距离地面高度应为0.6-1.5m

（6）配电箱、分配电箱及开关箱的箱门处应有规范的标牌，内容包括名称、用途、分路标记、箱内线路接线图等

（7）配电箱、分配电箱及开关箱均应装设门锁，由专人负责开启和上锁，下班停工或中班停止作业1小时以上，相关电箱应复零、断电、锁箱

（8）配电箱、分配箱及开关箱配置的电气元件，应具备以下四种基本功能

      a．电源隔离功能；

      b．电路接通与分断功能；

      c．短路、过载、漏电等保护功能（分配电箱无漏电保护要求）；

      d．通电状态指示功能；

3、各电箱元件配置、接线及使用要求如下：

（1）总配电箱应按三相五线型式布置，即必须设置PEN端子板；

（2）总电路及分电路的电源隔离开关，均采用3级刀型开关，并设置于进线端；

（3）总电路及分电路隔离开关负荷侧设置三级断路开关（或熔断器、刀熔开关等短路保护装置），三级四线漏电开关；

（4）分配电箱不设置漏电保护，应按次序装设隔离开关、短路保护（熔断器、短路开关）过载保护器（热继电器等）；

（5）动力开关箱的电气元件配置，基本上河配电箱相同，仅是电流等级选择不同，漏电开关可可选择三级三线型产品；

（6）照明开关箱应单独设置，照明线路采用二级刀型开关、二级断路开关或熔断器单级二线漏电开关；

（7）各类电箱的电气配置和接线严禁任意改动或加接其他用电设备；

（8）配电装置的漏电开关应在班前检查时，按实验按钮检查一次，试调正常方向方可以继续使用；

（9）电工或用电人员在各类电箱工作时，必须按规定穿戴绝缘体防护用品，使用绝缘工具；

（10）严禁带电或采用预约停、送电时间方式检修电箱及用电设施。检修前必须断电，并在隔离开关上挂上“禁止合闸，有人工作”警告牌，由专人负责挂取、送电和停电应严格按下列顺序操作：

送电顺序：总配电箱---分配电箱---开关箱；

停电顺序：开关箱-----分配箱------总配电箱；

2) 吊篮电器控制系统

1、吊篮应单独设置二级电箱，电箱作为吊篮的专用。

2、电气控制系供电应采用三相五线制。接零、接地线应始终分开，接地线应采用黄绿相间线。

3、吊篮的电气系统应可靠的接地，接地电阻不应大于4Ω，在接地装置处应有接地标志。电气控制部分应有防水、防震、防尘措施。其元件应排列整齐，连接牢固，绝缘可靠。电控柜门应装锁。

4、控制用按钮开关动作应准确可靠，其外露部分由绝缘材料制成，应能承受50HZ正弦波形、1 250V电压为时1 min的耐压试验。

5、带电零件与机体间的绝缘电阻不应低于2MΩ。

6、电气系统必须设置过热、短路、漏电保护等装置。

7、悬吊平台上必须设置紧急状态下切断主电源控制回路的急停按钮，该电路独立于各控制电路。急停按钮为红色，并有明显的“急停”标志，不能自动复位。

8、电气控制箱按钮应动作可靠，标识清晰、准确。

9、应采取防止随行电缆碰撞建筑物、过度拉紧或其他可能导致损坏的措施。

八、吊篮安装安全注意事项
电动吊篮安装应注意以下几点：

1、吊篮安装人员必须佩带安全帽，系安全带。安全带上的自锁扣必须扣在生命安全绳上，并严格按照《产品使用说明书》要求进行安装。

2、仔细检查所有待装结构件有无明显弯曲、扭曲或局部变形；检查焊缝有无裂纹、裂缝；检查受力构件表面锈蚀情况，其锈蚀深度不得大于原厚度10%。

凡有缺陷的构件坚决更换或修复后再用。

3、悬挂机构是吊篮的“根”，它直接关系到作业人员的生命安全，安装时必须注意下列事项：

（1）不准不安装前支架而将横梁直接担在女儿墙或其它支撑物上。当现场确无安装前支架时，必须在制造厂技术人员指导下，采用有效的补偿措施。

（2）前横梁外伸悬臂距离不得大于《产品使用说明书》规定的最大极限尺寸；前后支架间距不得小于《产品使用说明书》规定的最小极限尺寸；配重铁数量不得少于《产品使用说明书》规定的数量，并且与后支架之间的联接必须稳定可靠。当现场确实无法满足上述安装条件时，必须征得制造厂的同意，由其提供专用加长梁或在其技术人员指导下增加配重铁数及补偿措施。最终必须满足横梁的强度及刚度要求，满足整机稳定力矩与倾覆力矩之比大于2的标准要求。

（3）前支架与支承面的接触应扎实稳定。

（4）悬挂机构横梁安装应保证水平。其水平高度差≤4%横梁长度，而且只允许前高后低，不允许前低后高。

（5）带拉纤钢丝绳的悬挂机构。在安装前，应检查纤绳是否存在损伤或缺陷。确定合格后按本方案前述要求安装绳夹。张紧纤绳时，必须严格按《产品使用说明书》的要求进行，不得使纤绳过松或过紧。过松会使横梁受力过大，过紧会使横梁失稳破坏，这是非常危险的。

（6）双吊点吊篮的两组悬挂机构的安装距离应大于等于悬吊平台两吊点间距，其误差≤10cm。

4、工作钢丝绳和安全钢丝绳安装前应逐段仔细检查是否存在损伤或缺陷并且对绳上附着的涂料、水泥、玻璃胶等污物必须彻底清理，对不符合要求的钢丝绳坚决更换。

5、对生命绳，安装前应逐段严格检查有无损伤。生命绳必须独立于悬挂机构另行固定。绳头在建筑物或构筑物顶部的固定必须牢靠。在与建筑物或构筑物的转角接触处应采取有效保护措施，避免被磨断。

6、提升机在安装前必须确定是经过检修和保养合格的，安装时必须采用螺栓将其可靠地固定在悬吊平台的吊架上。

7、安全锁在安装前必须确定是在有效标定期内

8、悬挂机构运送到屋面指定处，核对零部件包括前、中、后梁，前后支座、上支座、悬挂架和脚轮、工作和安全钢丝绳、加强钢丝绳、配重、上限位挡块等。
九、吊篮移位
1、移位前必须把工作平台放置地面或者施工最低点，保证钢丝绳完全没有受力，再把工作钢丝绳和安全钢丝绳抽出并切断吊篮电源。

2、卸除限位块，并安照拆卸吊篮悬挂系统步骤，拆除悬挂机构。

3、待所有悬挂机构部件全部运至需要移到的位置，再按照安装吊篮悬挂机构步骤，依次安装。

4、移位时，该台吊篮的工作平台应设置警告牌，严禁使用，并用警戒线设置安全区域，避免事故发生。

十、吊篮安全操作规程
1、为确保设备安全、高效的运行，使用方须严格遵守以下操作规程适用高处作业吊篮。

（1) 使用吊篮人员均身体健康，精神正常，经过安全技术培训与考核，执有操作证方可上岗；非指定人员不得动用吊篮。

（2) 吊篮屋面悬挂装置安全齐全、可靠、稳定；配重块与吊篮前臂挑出长度必须遵循《吊篮安装高度、前梁伸出长度与允许载重的关系表》。

(3) 吊篮严禁超载使用。施工吊篮使用时，每台吊篮须悬挂“限载牌”，根据工作高度的不同限定载重量。

（4) 在现场使用中，距离整机10米内不得有高压线。

(5) 工作前必须检查：所有联接件齐全、牢固、可靠；无丢失损坏。

(6) 提升机钢丝绳入口严禁砂石、螺钉、螺母、钢丝等杂物入内，以免提升机咬死切断钢丝绳造成危险。

(7) 钢丝绳的检查和报废按《GB5972-2009起重机械用钢丝绳检查和报废实用规范》第2.5条规定执行。出现常见的下列情况时，钢丝绳应报废：

1）断股或在一个节距（每股钢丝绳缠绕一周的轴向距离）内断丝达到5跟；

2）局部松散、压扁、起臌（笼状畸变），直径大于10mm以及折弯；

3）磨损或锈蚀达钢丝绳直径40%；

4）钢丝绳直径缩小值达公称直径7%。

(8) 检查悬挂机构，各紧固件是否连接牢靠，配重块与工作钢丝绳应符合技术要求，检查安全锁是否灵敏可靠。

(9) 检查电缆有无损坏，插头是否拧紧，保护零线是否可靠，并试验篮内配电箱的漏电保护开关是否灵敏可靠。

(10) 试验检查各按钮开关功能是否灵敏可靠，并检查两侧提升机电机制性能是否可靠。

(11) 吊篮应下放到最下层或固定在比较安全的平板（架子）上，方可上下，严禁把吊篮随意放置在窗洞处或其它不安全的地方跳下或爬上，下班时固定好电缆线，并切断电源锁好控制箱。

(12) 每次使用前均应在2米高度下空载运行2-3次，确认无故障方可使用。

(13) 每次吊篮运行只能由一个人控制，在运行前提醒篮内其他人员并确定上、下方有无障碍物方可运行。操作人员必须有二人，不允许单独一个进行作业，以确保在突然停电时，可由二人分别使用吊篮手动下降装置安全落地。

(14) 上吊篮工作时必须戴好安全帽，系好安全带，严禁酒后上吊篮作业。

(15) 吊篮任一部位发现故障均不得使用。应请专业技术人员维修，使用人员不得自行拆、改任何部位。

(16) 当吊篮施工施工时遇到雨雪、雷电、大雾、大风（风力5级以上）天气不得使用吊篮，并应将吊篮平台停放至地面，应对钢丝绳、电缆线进行捆扎固定。

(17) 非工作状态下，吊篮须放置于地面并两两连接在一起，以抵御强风。

(18) 工单位应按建筑施工安全规范划出安全区，架设安全网。

2、吊篮操作人员注意事项

(1) 吊篮操作员必须年满18周岁，40周岁以下，初中以上文化程度。

(2) 过度疲劳、情绪异常者不得上岗作业。

(3) 操作施工人员不得穿拖鞋或塑料底等易滑鞋进行作业。

(4) 操作人员上机操作前，必须认真学习和掌握使用说明书，每天上、下午首次使用前，应按《吊篮日常检查项目与内容》进行认真检查，需要维修的项目应及时请专业维修人员进行维修。

(5） 作业人员发现事故隐患或者不安全因素有权要求单位领导采取相应保护与解决措施。

(6） 对管理人员违章指挥强令冒险作业，有权拒绝执行。

(7） 悬吊平台上应尽量使载荷分布均匀，并不得超载。

(8） 禁止在悬吊平台内通过使用梯子或其它装置取得较高工作高度。

(9） 不准将电动吊篮作为垂直运输或载人设备使用。

(10） 悬吊平台倾斜时应及时使用转换开关调平。

(11） 在悬吊平台内进行电焊作业时，应对吊篮设备、钢丝绳、电缆采取保护措施。不得将电焊机放置在吊篮内；电焊缆线不得与吊篮任何部位接触；电焊钳不得搭挂在吊篮上。

(12） 悬吊平台内应无杂物，如在悬吊平台内堆放工具等物时护栏本身高度不足时需采取相应措施加强护栏。

(13） 严禁对悬吊平台猛烈晃动。

(14） 作业时，吊篮下方严禁站人，严禁交叉作业。

(15） 在机械出现故障与停电时，操作人员必须经过吊篮负责人认可下方可使用手动滑降装置下降吊篮，禁止自行拆卸电动提升机。

(16） 作业人员在悬吊平台上不能抛散任何东西。

(17） 作业人员在悬吊平台上不得吸烟、打架斗殴等。

十一、季节性施工措施
1.在雨季，应将吊篮的左右提升机用防水油布包裹住，并在电缆的接口处用防水胶布密封住以便尽可能的防止雨水进入电机内。

2.电缆的所有接头都用防水胶布缠绕，电控箱的各个承插接口在雨季施工中也必须用防水胶布黏结。

3.吊篮内的操作人员必须穿防滑和绝缘电工鞋。

4.雷雨天及大风天绝对禁止施工，并在雷雨到来之前彻底检查吊篮的接地情况。

5.五级以上大风天气里，必须将吊篮下降到地面或施工面的最低点。

6.冬季施工应注意不可以将施工用水到处飞溅，以免结冰而导致施工人员摔倒而出现事故。

7.在冬季雾天施工时，应等大雾散去并在日照比较充足的情况下，才可以使用电动吊篮，否则，容易出现打滑并可能出现设备事故。

8.冬季施工人员必须穿防滑绝缘鞋，并将棉衣和棉裤穿好并系好袖口和裤脚。
十二、吊篮验收
1、我公司安装人员负责对吊篮进行安装与调试，并填好安装交接单。

2、指派检查人员对吊篮安全运行进行检查验收，其内容如下：

A、平台及悬挂机构的安装是否符合要求；

B、配重的重量是否符合要求。（630型1000KG）
C、悬挂机构的抗倾覆系数是否大于2。

D、前梁外伸是否符合要求（查看吊篮安装高度、前伸长度与允许载重量关系表）

E、电气控制系统有无安全保护装置、电缆有无破损。

F、安全锁是否灵敏可靠、提升机系统是否可靠。

3、根据安装交接单签字交接。

使用前交付使用后，对操作人员必须进行现场培训。由我公司前派专业技术人员组织培训。

十三、吊篮安全验算
A、第一施工段吊篮安全验算（吊篮安装高度185.3m，工作高度24.3m）
1、吊篮风荷载计算
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式中：
[image: image2.wmf]wk
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——吊篮的风荷载标准值(
[image: image3.wmf]kN
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其中：
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——吊篮受风面积，
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2、钢丝绳承载力验算

根据GB19155-2003《高处作业吊篮》第5.4.6.2条要求，钢丝绳安全系数不应小于9。

选用钢丝绳：江苏法尔胜特钢制品有限公司Q/320281PM02-2007

<4×31SW+FC-8.3>规格，最小破断拉力为54kN。

1）吊篮动力钢丝绳所受竖向荷载：
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式中：
[image: image17.wmf]1

Q

——吊篮动力钢丝绳竖向荷载标准值(
[image: image18.wmf]kN

)；
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——吊篮及钢丝绳自重标准值，
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其中：钢丝绳重量：0.26kg/m×4根×30m=31.2kg

                   电缆线重量：0.2kg/m×1根×30m=6kg

                   平台总重量：332kg(以最长的6m平台计算)

                   提升机重量：53kg×2＝106kg

                   安全锁重量：5kg×2＝10kg

      电控箱重量：20kg；
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其中：吊篮最大安全载重量为400kg。

2）吊篮动力钢丝绳所受水平荷载：
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式中：
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3）吊篮在使用时，动力钢丝绳所受拉力为：
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式中：
[image: image27.wmf]D

Q

——动力钢丝绳所受拉力的施工核算值(
[image: image28.wmf]kN

)；


[image: image29.wmf]K

——安全系数，选取9。
经计算证明，施工中4×31SW+FC-8.3规格钢丝绳符合GB19155-2003吊篮标准5.4.6.2的安全要求。

3、吊篮前支架压力计算

①1.5m/4.6m安装组合
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式中：
[image: image31.wmf]D

N

——支撑悬挂机构前支架的结构所承受的集中载荷(
[image: image32.wmf]kN

)；
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——吊篮动力钢丝绳所受拉力的施工核算值(
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——悬挂横梁前支架支撑点至吊篮吊点的长度，
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——悬挂横梁前支架支撑点至后支架支撑点的长度，
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②1.7m/4.4m安装组合
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式中：
[image: image42.wmf]D
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——支撑悬挂机构前支架的结构所承受的集中载荷(
[image: image43.wmf]kN
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——吊篮动力钢丝绳所受拉力的施工核算值(
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——悬挂横梁前支架支撑点至吊篮吊点的长度，
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——悬挂横梁前支架支撑点至后支架支撑点的长度，
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4、吊篮后支架压力计算

①1.5m/4.6m安装组合
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式中：
[image: image53.wmf]T

——支撑悬挂机构后支架的结构所承受的集中载荷(
[image: image54.wmf]kN

)；
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——吊篮动力钢丝绳所受拉力的施工核算值(
[image: image56.wmf]kN
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——悬挂横梁前支架支撑点至吊篮吊点的长度，
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L

——悬挂横梁前支架支撑点至后支架支撑点的长度，
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②1.7m/4.4m安装组合
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式中：
[image: image62.wmf]T

——支撑悬挂机构后支架的结构所承受的集中载荷(
[image: image63.wmf]kN
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——吊篮动力钢丝绳所受拉力的施工核算值(
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——悬挂横梁前支架支撑点至吊篮吊点的长度，
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——悬挂横梁前支架支撑点至后支架支撑点的长度，
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5、ZLP630型电动吊篮抗倾覆安全系数的计算。

①1.5m/4.6m安装组合

[image: image70.wmf]
计算简图

根据GB19155-2003《高处作业吊篮》第5.2.7条规定抗倾覆系数不得小于2

用公式表示即为： K=M抗/M倾=(G·b)/(2
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式中：K-抗倾覆系数：
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-吊篮动力钢丝绳所受拉力的施工核算值, 
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G-配置的配重质量：40×25kg=1000kg

a-承重钢丝绳中心到支点间的距离1.5m

b-配重中心到支点间的距离4.6m

M抗=G·b=1000×4.6=4600kg

M倾=2
[image: image74.wmf]'

D

Q

·a=2×463×1.5=1389kg

K=M 抗/M倾=4600kg/1389kg

=3.31≥2满足条件

经验算结构抗覆系数符合行业规定，满足要求。其它情况可参照＜吊篮安装高度、前梁伸出长度与允许载重量的关系表＞。

②1.7m/4.4m安装组合

计算简图

根据GB19155-2003《高处作业吊篮》第5.2.7条规定抗倾覆系数不得小于2

用公式表示即为： K=M抗/M倾=(G·b)/(2
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式中：K-抗倾覆系数：
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-吊篮动力钢丝绳所受拉力的施工核算值, 
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G-配置的配重质量：40×25kg=1000kg

a-承重钢丝绳中心到支点间的距离1.7m

b-配重中心到支点间的距离4.4m

M抗=G·b=1000×4.4=4400kg

M倾=2
[image: image78.wmf]'
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·a=2×463×1.7=1951.6kg

K=M 抗/M倾=4400kg/1574.2kg

=2.8≥2满足条件

经验算结构抗覆系数符合行业规定，满足要求。其它情况可参照＜吊篮安装高度、前梁伸出长度与允许载重量的关系表＞。

B、第二施工段吊篮安全验算（吊篮安装高度173.75m，工作高度14.55m）
1、吊篮风荷载计算
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式中：
[image: image80.wmf]wk

Q

——吊篮的风荷载标准值(
[image: image81.wmf]kN
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其中：
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——风振系数，
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——高度变化系数，
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（按照楼层最高点200m、B类取值）
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——体形变化系数，
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——基本风压，
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——吊篮受风面积，
[image: image93.wmf]2

4.046

Fm

=

。

2、钢丝绳承载力验算

根据GB19155-2003《高处作业吊篮》第5.4.6.2条要求，钢丝绳安全系数不应小于9。

选用钢丝绳：江苏法尔胜特钢制品有限公司Q/320281PM02-2007

<4×31SW+FC-8.3>规格，最小破断拉力为54kN。

1）吊篮动力钢丝绳所受竖向荷载：
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式中：
[image: image95.wmf]1

Q

——吊篮动力钢丝绳竖向荷载标准值(
[image: image96.wmf]kN

)；
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G

——吊篮及钢丝绳自重标准值，
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其中：钢丝绳重量：0.26kg/m×4根×30m=31.2kg

                   电缆线重量：0.2kg/m×1根×30m=6kg

                   平台总重量：332kg(以最长的6m平台计算)

                   提升机重量：53kg×2＝106kg

                   安全锁重量：5kg×2＝10kg

      电控箱重量：20kg；

[image: image99.wmf]k

Q

——施工活荷载标准值，
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其中：吊篮最大安全载重量为400kg。

2）吊篮动力钢丝绳所受水平荷载：
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式中：
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——吊篮的风荷载标准值，
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3）吊篮在使用时，动力钢丝绳所受拉力为：
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式中：
[image: image105.wmf]D

Q

——动力钢丝绳所受拉力的施工核算值(
[image: image106.wmf]kN

)；


[image: image107.wmf]K

——安全系数，选取9。
经计算证明，施工中4×31SW+FC-8.3规格钢丝绳符合GB19155-2003吊篮标准5.4.6.2的安全要求。

3、吊篮前支架压力计算（1.1m/5m安装组合）
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式中：
[image: image109.wmf]D
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——支撑悬挂机构前支架的结构所承受的集中载荷(
[image: image110.wmf]kN

)；
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——吊篮动力钢丝绳所受拉力的施工核算值(
[image: image112.wmf]kN
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——悬挂横梁自重，
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[image: image115.wmf]1

L

——悬挂横梁前支架支撑点至吊篮吊点的长度，
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——悬挂横梁前支架支撑点至后支架支撑点的长度，
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4、吊篮后支架拉力计算（1.1m/5m安装组合）
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式中：
[image: image120.wmf]T

——支撑悬挂机构后支架的结构所承受的集中载荷(
[image: image121.wmf]kN

)；

       
[image: image122.wmf]'

D

Q

——吊篮动力钢丝绳所受拉力的施工核算值(
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——悬挂横梁前支架支撑点至吊篮吊点的长度，
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——悬挂横梁前支架支撑点至后支架支撑点的长度，
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5、ZLP630型电动吊篮抗倾覆安全系数的计算。

吊篮工作时的抗倾覆力矩由结构梁提供，施工方在采用本架设方案前，须由结构设计方根据以上载荷校核其强度，校核安全后方可实施。

6、后支架抱箍连接强度安全验算。

吊篮工作时前支点受压，后支点受拉，故后支架抱箍连接螺栓受拉力作用，产生一对抗倾覆力偶，其受力示意图如下所示：
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夹板受力示意图                        连接螺栓受力示意图
上、下夹板共用四根螺栓连接，作用力与反作用力作用，前端两根螺栓受压，后端两根螺栓受拉，现按最危险工况单根螺栓受力进行校核：

连接螺栓采用M20定制双头螺柱固定，材质为45钢，屈服强度
[image: image129.wmf]=785MPa

s

s

，抗拉强度
[image: image130.wmf]=980MPa
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s

，螺栓受力：
[image: image131.wmf]'
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螺栓计算应力面积
[image: image132.wmf]2
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计算应力
[image: image133.wmf]max
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满足强度要求，可以安全投入使用。
C、第三施工段吊篮安全验算（吊篮安装高度165.95m，工作高度69.85m）
1、吊篮风荷载计算


[image: image134.wmf]22
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式中：
[image: image135.wmf]wk

Q

——吊篮的风荷载标准值(
[image: image136.wmf]kN

)；

       
[image: image137.wmf]k

w

——风荷载标准值，
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，

其中：
[image: image139.wmf]z

b

——风振系数，
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[image: image141.wmf]z

m

——高度变化系数，
[image: image142.wmf]2.46
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（按照楼层最高点200m、B类取值）

      
[image: image143.wmf]s

m

——体形变化系数，
[image: image144.wmf]1.31.30.510.663
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[image: image145.wmf]0

w

——基本风压，
[image: image146.wmf]2
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[image: image147.wmf]F

——吊篮受风面积，
[image: image148.wmf]2
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2、钢丝绳承载力验算

根据GB19155-2003《高处作业吊篮》第5.4.6.2条要求，钢丝绳安全系数不应小于9。

选用钢丝绳：江苏法尔胜特钢制品有限公司Q/320281PM02-2007

<4×31SW+FC-8.3>规格，最小破断拉力为54kN。

1）吊篮动力钢丝绳所受竖向荷载：


[image: image149.wmf]1
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式中：
[image: image150.wmf]1

Q

——吊篮动力钢丝绳竖向荷载标准值(
[image: image151.wmf]kN

)；

       
[image: image152.wmf]k

G

——吊篮及钢丝绳自重标准值，
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其中：钢丝绳重量：0.26kg/m×4根×70m=72.8kg

                   电缆线重量：0.2kg/m×1根×70m=14kg

                   平台总重量：332kg(以最长的6m平台计算)

                   提升机重量：53kg×2＝106kg

                   安全锁重量：5kg×2＝10kg

      电控箱重量：20kg；

[image: image154.wmf]k

Q

——施工活荷载标准值，
[image: image155.wmf]4001040004
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其中：吊篮最大安全载重量为400kg。

2）吊篮动力钢丝绳所受水平荷载：


[image: image156.wmf]2
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式中：
[image: image157.wmf]wk

Q

——吊篮的风荷载标准值，
[image: image158.wmf]1.98
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3）吊篮在使用时，动力钢丝绳所受拉力为：


[image: image159.wmf]2222
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式中：
[image: image160.wmf]D

Q

——动力钢丝绳所受拉力的施工核算值(
[image: image161.wmf]kN

)；


[image: image162.wmf]K

——安全系数，选取9。
经计算证明，施工中4×31SW+FC-8.3规格钢丝绳符合GB19155-2003吊篮标准5.4.6.2的安全要求。

3、吊篮前支架压力计算（1.1m/4.6m安装组合）

[image: image163.wmf]'22
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式中：
[image: image164.wmf]D

N

——支撑悬挂机构前支架的结构所承受的集中载荷(
[image: image165.wmf]kN

)；

       
[image: image166.wmf]'
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——吊篮动力钢丝绳所受拉力的施工核算值(
[image: image167.wmf]kN

)；

       
[image: image168.wmf]D

G

——悬挂横梁自重，
[image: image169.wmf]2001020002
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[image: image170.wmf]1

L

——悬挂横梁前支架支撑点至吊篮吊点的长度，
[image: image171.wmf]1
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[image: image172.wmf]2

L

——悬挂横梁前支架支撑点至后支架支撑点的长度，
[image: image173.wmf]2
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4、吊篮后支架压力计算（1.1m/4.6m安装组合）

[image: image174.wmf]'22
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式中：
[image: image175.wmf]T

——支撑悬挂机构后支架的结构所承受的集中载荷(
[image: image176.wmf]kN

)；

       
[image: image177.wmf]'
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——吊篮动力钢丝绳所受拉力的施工核算值(
[image: image178.wmf]kN
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[image: image179.wmf]1

L

——悬挂横梁前支架支撑点至吊篮吊点的长度，
[image: image180.wmf]1
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[image: image181.wmf]2

L

——悬挂横梁前支架支撑点至后支架支撑点的长度，
[image: image182.wmf]2
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5、ZLP630型电动吊篮抗倾覆安全系数的计算。（1.1m/4.6m安装组合）

[image: image183.wmf]
计算简图

根据GB19155-2003《高处作业吊篮》第5.2.7条规定抗倾覆系数不得小于2

用公式表示即为： K=M抗/M倾=(G·b)/(2
[image: image184.wmf]'
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式中：K-抗倾覆系数：


[image: image185.wmf]'
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-吊篮动力钢丝绳所受拉力的施工核算值, 

[image: image186.wmf]'22
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；
G-配置的配重质量：40×25kg=1000kg

a-承重钢丝绳中心到支点间的距离1.1m

b-配重中心到支点间的距离4.6m

M抗=G·b=1000×4.6=4600kg

M倾=2
[image: image187.wmf]'
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·a=2×488×1.1=1073.6kg

K=M 抗/M倾=4600kg/1073.6kg

=4.28≥2满足条件

经验算结构抗覆系数符合行业规定，满足要求。其它情况可参照＜吊篮安装高度、前梁伸出长度与允许载重量的关系表＞。

6、锚固式前支座强度验算

    前支座采用方管60×60×4mm作为受力竖杆支撑承受前支点压力，其材料为Q235，屈服强度
[image: image188.wmf]=235MPa
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，抗拉强度
[image: image189.wmf]=375MPa
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。
方管60×60×4mm的计算截面参数如下：

   截面积：
[image: image190.wmf]2
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   惯性半径：
[image: image191.wmf]2.29
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式中：
[image: image193.wmf]L

—支撑竖杆最大长度，
[image: image194.wmf]30
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[image: image195.wmf]i

—惯性半径，
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压杆应力：
[image: image197.wmf]max
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式中：
[image: image198.wmf]w

—失稳系数，查《欧洲起重机械设计规范FEM1.001手册3》表T.A.3.3.1得
[image: image199.wmf]1.04

w

=

；

      
[image: image200.wmf]F
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—截面积，
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    经计算，
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，满足安全使用要求。
7、增高支架强度校核.

已知：增高支架所受最大拉力
[image: image203.wmf]2.33
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，方管截面最小处为增高支架受力最危险的断面，故只需校核
[image: image204.wmf]60604
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的受力方管，其材料为Q235,屈服强度
[image: image205.wmf]=235MPa
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，抗拉强度
[image: image206.wmf]=375MPa

b

s

。
剪切面积
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计算应力
[image: image208.wmf]max
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满足强度要求，可以安全投入使用。

8、增高支架连接螺栓强度校核.

已知：增高后伸缩架所受最大拉力
[image: image209.wmf]2.33
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，增高支架连接处采用两个M16×110的4.8级螺栓连接，现按最危险工作状态单个螺栓受力校核。
4.8级螺栓的屈服强度
[image: image210.wmf]=320MPa
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，抗拉强度
[image: image211.wmf]=400MPa
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螺栓计算应力面积
[image: image212.wmf]2
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计算应力
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满足强度要求，可以安全投入使用。

D、第四施工段吊篮安全验算（吊篮安装高度97.75m，工作高度97.75m）
1、吊篮风荷载计算
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式中：
[image: image215.wmf]wk

Q

——吊篮的风荷载标准值(
[image: image216.wmf]kN

)；

       
[image: image217.wmf]k

w

——风荷载标准值，
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其中：
[image: image219.wmf]z

b

——风振系数，
[image: image220.wmf]1
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[image: image221.wmf]z

m

——高度变化系数，
[image: image222.wmf]2.00
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（按照楼层最高点100m、B类取值）

      
[image: image223.wmf]s

m

——体形变化系数，
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[image: image225.wmf]0

w

——基本风压，
[image: image226.wmf]2
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[image: image227.wmf]F

——吊篮受风面积，
[image: image228.wmf]2
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2、钢丝绳承载力验算

根据GB19155-2003《高处作业吊篮》第5.4.6.2条要求，钢丝绳安全系数不应小于9。

选用钢丝绳：江苏法尔胜特钢制品有限公司Q/320281PM02-2007

<4×31SW+FC-8.3>规格，最小破断拉力为54kN。

1）吊篮动力钢丝绳所受竖向荷载：


[image: image229.wmf]1
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式中：
[image: image230.wmf]1

Q

——吊篮动力钢丝绳竖向荷载标准值(
[image: image231.wmf]kN

)；

       
[image: image232.wmf]k

G

——吊篮及钢丝绳自重标准值，
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其中：钢丝绳重量：0.26kg/m×4根×100m=104kg

                   电缆线重量：0.2kg/m×1根×100m=20kg

                   平台总重量：332kg(以最长的6m平台计算)

                   提升机重量：53kg×2＝106kg

                   安全锁重量：5kg×2＝10kg

      电控箱重量：20kg；

[image: image234.wmf]k

Q

——施工活荷载标准值，
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其中：吊篮最大安全载重量为500kg。

2）吊篮动力钢丝绳所受水平荷载：


[image: image236.wmf]2
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式中：
[image: image237.wmf]wk

Q

——吊篮的风荷载标准值，
[image: image238.wmf]1.62
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3）吊篮在使用时，动力钢丝绳所受拉力为：


[image: image239.wmf]2222
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式中：
[image: image240.wmf]D

Q

——动力钢丝绳所受拉力的施工核算值(
[image: image241.wmf]kN

)；


[image: image242.wmf]K

——安全系数，选取9。
经计算证明，施工中4×31SW+FC-8.3规格钢丝绳符合GB19155-2003吊篮标准5.4.6.2的安全要求。

3、吊篮前支架压力计算

①1.5m/4.6m安装组合
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式中：
[image: image244.wmf]D

N

——支撑悬挂机构前支架的结构所承受的集中载荷(
[image: image245.wmf]kN

)；

       
[image: image246.wmf]'
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——吊篮动力钢丝绳所受拉力的施工核算值(
[image: image247.wmf]kN
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[image: image248.wmf]D

G

——悬挂横梁自重，
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[image: image250.wmf]1

L

——悬挂横梁前支架支撑点至吊篮吊点的长度，
[image: image251.wmf]1
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[image: image252.wmf]2

L

——悬挂横梁前支架支撑点至后支架支撑点的长度，
[image: image253.wmf]2
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②1.7m/4.4m安装组合


[image: image254.wmf]'22
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式中：
[image: image255.wmf]D

N

——支撑悬挂机构前支架的结构所承受的集中载荷(
[image: image256.wmf]kN

)；

       
[image: image257.wmf]'
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——吊篮动力钢丝绳所受拉力的施工核算值(
[image: image258.wmf]kN
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[image: image259.wmf]D
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——悬挂横梁自重，
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[image: image261.wmf]1
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——悬挂横梁前支架支撑点至吊篮吊点的长度，
[image: image262.wmf]1
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[image: image263.wmf]2

L

——悬挂横梁前支架支撑点至后支架支撑点的长度，
[image: image264.wmf]2
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4、吊篮后支架压力计算

①1.5m/4.6m安装组合
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式中：
[image: image266.wmf]T

——支撑悬挂机构后支架的结构所承受的集中载荷(
[image: image267.wmf]kN

)；

       
[image: image268.wmf]'
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——吊篮动力钢丝绳所受拉力的施工核算值(
[image: image269.wmf]kN
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[image: image270.wmf]1

L

——悬挂横梁前支架支撑点至吊篮吊点的长度，
[image: image271.wmf]1
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[image: image272.wmf]2

L

——悬挂横梁前支架支撑点至后支架支撑点的长度，
[image: image273.wmf]2
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②1.7m/4.4m安装组合


[image: image274.wmf]'22
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式中：
[image: image275.wmf]T

——支撑悬挂机构后支架的结构所承受的集中载荷(
[image: image276.wmf]kN

)；

       
[image: image277.wmf]'
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——吊篮动力钢丝绳所受拉力的施工核算值(
[image: image278.wmf]kN
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[image: image279.wmf]1

L

——悬挂横梁前支架支撑点至吊篮吊点的长度，
[image: image280.wmf]1
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[image: image281.wmf]2

L

——悬挂横梁前支架支撑点至后支架支撑点的长度，
[image: image282.wmf]2
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5、ZLP630型电动吊篮抗倾覆安全系数的计算。

①1.5m/4.6m安装组合

[image: image283.wmf]
计算简图

根据GB19155-2003《高处作业吊篮》第5.2.7条规定抗倾覆系数不得小于2

用公式表示即为： K=M抗/M倾=(G·b)/(2
[image: image284.wmf]'
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式中：K-抗倾覆系数：


[image: image285.wmf]'

D

Q

-吊篮动力钢丝绳所受拉力的施工核算值, 
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G-配置的配重质量：40×25kg=1000kg

a-承重钢丝绳中心到支点间的距离1.5m

b-配重中心到支点间的距离4.6m

M抗=G·b=1000×4.6=4600kg

M倾=2
[image: image287.wmf]'
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·a=2×552×1.5=1656kg

K=M 抗/M倾=4600kg/1656kg

=2.78≥2满足条件

经验算结构抗覆系数符合行业规定，满足要求。其它情况可参照＜吊篮安装高度、前梁伸出长度与允许载重量的关系表＞。

②1.7m/4.4m安装组合


计算简图

根据GB19155-2003《高处作业吊篮》第5.2.7条规定抗倾覆系数不得小于2

用公式表示即为： K=M抗/M倾=(G·b)/(2
[image: image288.wmf]'
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式中：K-抗倾覆系数：


[image: image289.wmf]'
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-吊篮动力钢丝绳所受拉力的施工核算值, 

[image: image290.wmf]'22
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G-配置的配重质量：40×25kg=1000kg

a-承重钢丝绳中心到支点间的距离1.7m

b-配重中心到支点间的距离4.4m

M抗=G·b=1000×4.4=4400kg

M倾=2
[image: image291.wmf]'

D
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·a=2×552×1.7=1876.8kg

K=M 抗/M倾=4400kg/1876.8kg

=2.34≥2满足条件

经验算结构抗覆系数符合行业规定，满足要求。其它情况可参照＜吊篮安装高度、前梁伸出长度与允许载重量的关系表＞。

E、第五施工段吊篮安全验算（吊篮安装高度24.4m，工作高度24.4m）
1、吊篮风荷载计算
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0.28/4.0461.13

wkk

QwFkNmmkN

=´=´=


式中：
[image: image293.wmf]wk

Q

——吊篮的风荷载标准值(
[image: image294.wmf]kN
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[image: image295.wmf]k

w

——风荷载标准值，
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其中：
[image: image297.wmf]z

b

——风振系数，
[image: image298.wmf]1

z

b

=


      
[image: image299.wmf]z

m

——高度变化系数，
[image: image300.wmf]1.39

z

m

=

（按照楼层最高点30m、B类取值）

      
[image: image301.wmf]s

m

——体形变化系数，
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[image: image303.wmf]0

w

——基本风压，
[image: image304.wmf]2
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[image: image305.wmf]F

——吊篮受风面积，
[image: image306.wmf]2
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2、钢丝绳承载力验算

根据GB19155-2003《高处作业吊篮》第5.4.6.2条要求，钢丝绳安全系数不应小于9。

选用钢丝绳：江苏法尔胜特钢制品有限公司Q/320281PM02-2007

<4×31SW+FC-8.3>规格，最小破断拉力为54kN。

1）吊篮动力钢丝绳所受竖向荷载：


[image: image307.wmf]1
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式中：
[image: image308.wmf]1

Q

——吊篮动力钢丝绳竖向荷载标准值(
[image: image309.wmf]kN

)；

       
[image: image310.wmf]k

G

——吊篮及钢丝绳自重标准值，


[image: image311.wmf](31.263321061020)1050525.052

k

GNkN

=+++++´==


其中：钢丝绳重量：0.26kg/m×4根×30m=31.2kg

                   电缆线重量：0.2kg/m×1根×30m=6kg

                   平台总重量：332kg(以最长的6m平台计算)

                   提升机重量：53kg×2＝106kg

                   安全锁重量：5kg×2＝10kg

      电控箱重量：20kg；

[image: image312.wmf]k
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——施工活荷载标准值，
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其中：吊篮最大安全载重量为500kg。

2）吊篮动力钢丝绳所受水平荷载：


[image: image314.wmf]2
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式中：
[image: image315.wmf]wk

Q

——吊篮的风荷载标准值，
[image: image316.wmf]1.13
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3）吊篮在使用时，动力钢丝绳所受拉力为：
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式中：
[image: image318.wmf]D

Q

——动力钢丝绳所受拉力的施工核算值(
[image: image319.wmf]kN

)；


[image: image320.wmf]K

——安全系数，选取9。
经计算证明，施工中4×31SW+FC-8.3规格钢丝绳符合GB19155-2003吊篮标准5.4.6.2的安全要求。

3、吊篮前支架压力计算

①1.5m/4.6m安装组合


[image: image321.wmf]'22
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式中：
[image: image322.wmf]D

N

——支撑悬挂机构前支架的结构所承受的集中载荷(
[image: image323.wmf]kN

)；

       
[image: image324.wmf]'
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——吊篮动力钢丝绳所受拉力的施工核算值(
[image: image325.wmf]kN
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[image: image326.wmf]D

G

——悬挂横梁自重，
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[image: image328.wmf]1

L

——悬挂横梁前支架支撑点至吊篮吊点的长度，
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[image: image330.wmf]2

L

——悬挂横梁前支架支撑点至后支架支撑点的长度，
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②1.7m/4.4m安装组合
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式中：
[image: image333.wmf]D

N

——支撑悬挂机构前支架的结构所承受的集中载荷(
[image: image334.wmf]kN

)；

       
[image: image335.wmf]'
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——吊篮动力钢丝绳所受拉力的施工核算值(
[image: image336.wmf]kN
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[image: image337.wmf]D

G

——悬挂横梁自重，
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[image: image339.wmf]1

L

——悬挂横梁前支架支撑点至吊篮吊点的长度，
[image: image340.wmf]1
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[image: image341.wmf]2

L

——悬挂横梁前支架支撑点至后支架支撑点的长度，
[image: image342.wmf]2
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4、吊篮后支架压力计算

①1.5m/4.6m安装组合


[image: image343.wmf]'22
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式中：
[image: image344.wmf]T

——支撑悬挂机构后支架的结构所承受的集中载荷(
[image: image345.wmf]kN

)；

       
[image: image346.wmf]'
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——吊篮动力钢丝绳所受拉力的施工核算值(
[image: image347.wmf]kN
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[image: image348.wmf]1

L

——悬挂横梁前支架支撑点至吊篮吊点的长度，
[image: image349.wmf]1
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[image: image350.wmf]2

L

——悬挂横梁前支架支撑点至后支架支撑点的长度，
[image: image351.wmf]2
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②1.7m/4.4m安装组合


[image: image352.wmf]'22
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式中：
[image: image353.wmf]T

——支撑悬挂机构后支架的结构所承受的集中载荷(
[image: image354.wmf]kN

)；

       
[image: image355.wmf]'
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——吊篮动力钢丝绳所受拉力的施工核算值(
[image: image356.wmf]kN
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[image: image357.wmf]1

L

——悬挂横梁前支架支撑点至吊篮吊点的长度，
[image: image358.wmf]1
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[image: image359.wmf]2

L

——悬挂横梁前支架支撑点至后支架支撑点的长度，
[image: image360.wmf]2
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5、ZLP630型电动吊篮抗倾覆安全系数的计算。

①1.5m/4.6m安装组合

[image: image361.wmf]
计算简图

根据GB19155-2003《高处作业吊篮》第5.2.7条规定抗倾覆系数不得小于2

用公式表示即为： K=M抗/M倾=(G·b)/(2
[image: image362.wmf]'
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式中：K-抗倾覆系数：


[image: image363.wmf]'
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-吊篮动力钢丝绳所受拉力的施工核算值, 
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G-配置的配重质量：40×25kg=1000kg

a-承重钢丝绳中心到支点间的距离1.5m

b-配重中心到支点间的距离4.6m

M抗=G·b=1000×4.6=4600kg

M倾=2
[image: image365.wmf]'
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·a=2×506×1.5=1518kg

K=M 抗/M倾=4600kg/1518kg

=3.03≥2满足条件

经验算结构抗覆系数符合行业规定，满足要求。其它情况可参照＜吊篮安装高度、前梁伸出长度与允许载重量的关系表＞。

②1.7m/4.4m安装组合

计算简图

根据GB19155-2003《高处作业吊篮》第5.2.7条规定抗倾覆系数不得小于2

用公式表示即为： K=M抗/M倾=(G·b)/(2
[image: image366.wmf]'
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式中：K-抗倾覆系数：


[image: image367.wmf]'
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-吊篮动力钢丝绳所受拉力的施工核算值, 

[image: image368.wmf]'22
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；
G-配置的配重质量：40×25kg=1000kg

a-承重钢丝绳中心到支点间的距离1.7m

b-配重中心到支点间的距离4.4m

M抗=G·b=1000×4.4=4400kg

M倾=2
[image: image369.wmf]'

D
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·a=2×506×1.7=1720.4kg

K=M 抗/M倾=4400kg/1720.4kg

=2.56≥2满足条件

经验算结构抗覆系数符合行业规定，满足要求。其它情况可参照＜吊篮安装高度、前梁伸出长度与允许载重量的关系表＞。

6、锚固式前支座强度验算

    前支座采用方管60×60×4mm作为受力竖杆支撑承受前支点压力，其材料为Q235，屈服强度
[image: image370.wmf]=235MPa
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，抗拉强度
[image: image371.wmf]=375MPa
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。
方管60×60×4mm的计算截面参数如下：

   截面积：
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   惯性半径：
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长细比：
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式中：
[image: image375.wmf]L

—支撑竖杆最大长度，
[image: image376.wmf]50
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[image: image377.wmf]i

—惯性半径，
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压杆应力：
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式中：
[image: image380.wmf]w

—失稳系数，查《欧洲起重机械设计规范FEM1.001手册3》表T.A.3.3.1得
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[image: image382.wmf]F
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—截面积，
[image: image383.wmf]2

896

F

Smm

=

。

    经计算，
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，满足安全使用要求。
7、增高支架强度校核.

已知：增高支架所受最大拉力
[image: image385.wmf]3.91
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，方管截面最小处为增高支架受力最危险的断面，故只需校核
[image: image386.wmf]60604
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的受力方管，其材料为Q235,屈服强度
[image: image387.wmf]=235MPa
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，抗拉强度
[image: image388.wmf]=375MPa
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剪切面积
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计算应力
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满足强度要求，可以安全投入使用。

8、增高支架连接螺栓强度校核.

已知：增高后伸缩架所受最大拉力
[image: image391.wmf]2.33
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，增高支架连接处采用两个M16×110的4.8级螺栓连接，现按最危险工作状态单个螺栓受力校核。
4.8级螺栓的屈服强度
[image: image392.wmf]=320MPa
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，抗拉强度
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螺栓计算应力面积
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计算应力
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满足强度要求，可以安全投入使用。
应 急 预 案

在施工过程中难免会遇到特殊或突发情况，所以必须事先制定紧急救援预案和相应应急措施。使操作人员在一旦发生特殊或突发情况时，能够首先保持镇静，然后按照救援预案，采取最合理有效的应急措施，果断化解或排除险情。且忌临时抱佛脚，惊惶失措，束手无策，延误或丧失排险时机，造成不必要的损失或事故。

一、应急领导小组负责对突发事件发生时的组织指挥领导工作，其成员分工如下：

1、组长：        ，负责对突发事件发生时的总体指挥。

2、副组长：        ，负责对突发事件发生时小组成员的组织和现场指挥。

3、成员：                                                

（1）现场负责人：

 工程部经理：        负责对突发事件发生时的现场应急协调工作。

（2）安监部经理：                        负责对其突发事件的调查、取证，并协调甲方本公司现场处理工作，并及时向公司领导、安全生产领导小组汇报；重大事故第一时间报安监部门。

（3）各分部经理、工地现场负责人及事发地所有员工，负责突发事件发生时事发现场的应急处理工作。

二、应急物资准备。应急物资由工程部常备，具体有：1、吊篮设备关键零部件；2、齐全配套的修理工具。3、备用钢丝绳。

三、 应急领导小组成员必须保持24小时通讯联络畅通。

四、遇到突发事件时应采取的行动：吊篮在施工过程中有时会遇到一些特殊情况或突发事件，此时应按照下列步骤实施应急处理：

（1）现场施工人员首先要保持镇静，按照程序逐级报告，说明突发事件的详细情况。

（2）应急小组接到突发事件的情况报告后，按各自的职责行动，各成员必须服从领导小组的统一指挥。

（3）各分部经理第一时间赶赴现场，做好事发现场的稳定工作，对突发事件进行进一步的了解，及时将情况向领导小组汇报，对能够处理的情况在有把握的情况下严格按照吊篮操作规程进行周密、稳妥的处理。

（4）分部经理发现突发事件情况比较严重，对现场情况无法进行应急处理时，应将情况及时向应急领导小组汇报。应急领导小组应迅速赶赴突发事件现场实施组织指挥。

五、施工过程中可能发生的情况及应急措施：

1、施工中突然断电

施工中突然断电时，应立即按下“紧急停机”按钮，切断主回路，防止突然来电发生意外。然后与地面或屋顶有关人员联络，判明断电原因，确定是否立即返回地面。若短时间停电，待接到来电通知后，松开“紧急停机”按钮，再继续工作。若长时间停电或因本设备故障断电，应及时采用手动方式使工作平台平稳滑降至地面。

此时千万不能图省事，贸然跨过平台护栏钻入附近窗户离开吊篮，防止不慎坠落，造成人身伤害。

2、松开按钮，但不能停止平台上、下运行

吊篮上升或下降按钮都是点动按钮。在正常情况下，按住上升或下降按钮，工作平台向上或向下运行，松开按钮便停止运行。当出现松开按钮，但无法停止工作平台运行时，应立即按下“紧急停机”按钮，切断主回路使工作平台紧急停止。然后采用手动滑降使平台平稳落地。请专业维修人员在地面排除电气故障后，再进行作业。

当确认手动滑降装置失效时，应与平台外的人员联络，在采取相应安全措施后，方可通过附近窗户或平台撤离吊篮。

3、在上升或下降过程中工作平台纵向倾斜角度过大

此时，应及时停车，将电控箱上的转换开关旋至工作平台低端一侧运行档，然后按上升按钮直至工作平台接近水平状态为止。再将转换开关旋回两端同时运行档，继续进行作业。

如果工作平台上升或下降运行，在100m行程内，需进行二次以上（不含二次）的上述调整时，应及时将工作平台降至地面，检查两端提升机的同步性能。若差异过大，应更换电动机或提升机，选择一对同步性较好的电动机或提升机配对使用。

在下降过程中出现低端安全锁绳时，也可采用上述方法，使工作平台调平后，便可自动解除安全锁的锁绳状态，恢复正常工作。

4、工作钢丝绳突然卡在提升机内

钢丝绳松股、局部凸起变形或粘结涂料、水泥、胶状物时，均会造成钢丝绳卡在提升机内的严重故障发生。此时应立即停机，严禁反复升、降操作，企图强行排除险情。这不但排除不了险情，反而会造成提升机进一步损坏或发生危险。

发生卡绳故障时，机内人员应保持冷静，在确保安全的前提下撤离工作平台。派经过专业训练的维修人员进入工作平台进行排险。

排险时，首先将故障端的安全钢丝绳在安全锁出绳口处，用绳夹夹紧，使安全钢丝绳承受此端全部悬吊载荷。然后在悬挂机构相应位置重新安装一根钢丝绳，使其悬挂一台完好的提升机升至工作平台处，置换故障提升机。再将该端篮体提升0.5m左右停止不动，取下安全钢丝绳上的绳夹，使其恢复到自然悬垂状态，然后将

工作平台调平后升至顶部取下故障钢丝绳。再降至地面，将提升机解体，取出卡在内部的钢丝绳。最后对提升机进行全面严格的检查和修复。必须更换受损零部件，不得勉强继续使用，埋下事故隐患。

5、一端工作钢丝绳断裂，安全锁锁住安全绳

当一端工作钢丝绳断裂，篮体发生倾斜，安全锁动作，锁住安全钢丝绳时，仍然采用上述方法排除险情。但要特别注意动作要轻，要平稳，避免安全锁受到过大冲击和干扰，而突然失控。

6、工作平台一端悬挂失效，篮体单点悬挂而直立

由于一端工作钢丝绳断裂，同侧安全锁又失灵或者一侧悬挂机构失去作用，造成一端悬挂失效，仅剩一端悬挂，致使篮体倾翻至直立状态时，工作平台上的操作人员且莫惊惶失措。有安全带吊住的人员应尽量轻轻攀到篮体便于蹬踏之处；无安全带吊住的人员，要紧紧抓牢篮体上一切可抓的部位，然后攀至更有利的位置。此时所有人员都应注意动作不可过猛，尽量保存体力，等待救援。

救援人员应采用现场最有效的应急方法，紧张而有序地进行施救。如果附近另有吊篮，应尽快将其移至离事故吊篮最近的位置。在确认新装的吊篮安装无误时（避免忙中出错，造成连带事故），迅速提升工作平台到达事故位置先救人员，然后再排除设备险情。或及时拨打119，请求公安消防部门协助救援。

应 急 救 援 预 案

本预案是对电动吊篮在作业过程中发生事故时采取紧急救援的具体措施。应急救援工作在应急救援领导小组的领导下展开，其救援预案如下。

一、 应急救援领导小组的组成及分工：

（一）应急救援领导小组由救护组、善后组、服务保障组成。

（二）其具体分工：

1、组长：        ，负责对应急救援工作的总体指挥。
2、副组长：        ，善后组组长，负责对善后工作的协调处理。

3、成员：安监部经理                                救护组组长，负责救援工作中的伤员抢救工作。

4、成员：工程部经理        ，服务保障组组长，负责救援工作中的服务保障工作。

5、成员：各分部经理及事发地施工现场公司所有员工，如果发生安全事故，必须马上通知项目经理及安全员，严重时应立即拨打120。

二、相关部门的联系电话：

（一）紧急救援电话：

1、医院急救电话：120；

2、紧急报警电话：110；

3、火警电话：119。

（二）救援领导小组及成员电话：

1、救援组组长电话：                    

2、善后组电话：                        

3、服务保障组电话：                    

领导小组成员的电话应保持24小时畅通。

三、可能发生的安全事故及应急救援措施：

1、触电人员

（1）伤势不重，神志清醒，未失去知觉，但内心惊慌，四肢发麻，全身无力；或曾一度昏迷但已经清醒过来。应保持空气流通和注意保暖，不要走动，安静休息，送医院进一步诊治。

（2）伤势较重，已经失去知觉，但心脏跳动呼吸存在的，应安静平卧，保持空气流通，并解开衣服已利呼吸，注意保暖。送医院救治。

（3）伤势严重，呼吸困难、呼吸停止、心脏跳动的，施行人工呼吸或胸外心脏挤压、刺人中穴等。急送医院救治。不能停止急救。

2、电击伤人员

电击伤——误触电源，电流从人体通过，引起全身或局部损伤。

（1）使其脱离电源，立即切断电源或用不导电的木棍、竹竿等拨开电线。

（2）移至通风处，解松衣服，进行人工呼吸或心脏按摩。

（3）心跳和呼吸恢复后，送医院救治。

（4）人工呼吸时也可刺人中穴以促苏醒。

3、高处坠落人员应急救援预案

重点关注脊椎、颈椎的内脏损伤。

（1）清醒，能自主走动、活动的，抬送医院进一步诊治。某些内脏伤害在当时感觉不明显。

（2）不能动或不清醒的，切不可乱抬，更不能背起来就走。严防拉脱脊椎、颈椎而造成永久性伤害。抬上担架时，应有人分别托住头、肩、腰、胯、腿等部位，同时用力，平稳托起，送医院诊治。

（3）坠落地井的，应小心将其抱入筐中吊上来，尽量不要是脊椎、颈椎受力。

4、发生火灾救援应急预案

（1）发生火灾时，现场马上组织疏散人员离开现场。
（2）立即报警拨打消防中心火警电话（119、110），同时迅速报告应急救援小组小组，组织有关人员携带消防器具赶赴现场进行扑救，要迅速组织人员逃生，原则是“先救人，后救物”。
（3）应急救援小组接到报警或发现火情后，应尽快切断电源，关闭阀门，迅速控制可能加剧火灾蔓延的部位，以减少蔓延的因素，为迅速扑灭火灾创造条件。

5、发生上述事故时，现场的安全人员（应急救援小组成员）应迅速将情况上报应急救援领导小组。情况轻微现场可以进行抢救的，事发地负责人或分部经理可采取简捷有效的救治措施，如人工呼吸、止血包扎等。

6、发生上述事故时，情况严重的，事发地现场负责人或分部经理一边向应急救援领导小组报告情况，一边拨打120急救电话，如距离医院较近，则应迅速组织人力将伤员直接送往医院检查、抢救，同时指派人员对现场进行保护。

7、应急救援小组接到事故报告后应迅速赶往事故发生地，各小组视情况展开救援工作（若情况严重，应急救援领导小组应在第一时间内将情况报告市（县）安全、建设部门。

吊篮架设作业流程图







              






注：本流程图显示了自“现场勘查”至“移交”吊篮架设过程中的基本作业项目，为预防事故发生，请务必遵照此流程进行作业。擅自省略作业步骤、遗漏须确认的项目或前后顺序颠倒都可能导致重大事故发生。

吊篮拆卸作业流程图
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吊篮交付使用前检查记录表

检查人：______________________________        

检查日期：   年   月   日

	设备型号
	
	设备编号
	

	检查须目
	判定

	悬

挂

机

构
	①螺栓、绳夹是否松动
	

	
	②钢丝绳是否有断丝、拉结
	

	
	③配重块数量是否符合标准
	

	
	④配重块是否散失、破损
	

	
	⑤配重是否固定
	

	吊

篮


	①螺栓是否松动
	

	
	②各操作按钮是否正常
	

	
	③漏电保护开关动作是否正常
	

	
	④电源是否反接
	

	
	⑤各限位开关动作是否正常
	

	
	⑥安全锁动作是否正常
	

	
	⑦升降机动作是否正常
	

	
	⑧跳跃确认悬挂机构平衡状态是否正常
	

	备注


填写要求：（一）正常用“√”表示，异常用“×”表示

         （二）发现异常的须及时整改，且将其结果填写在备注栏内

高处作业吊篮安装工艺流程图


吊篮日常检查项目与内容
	项目
	检　查　内　容
	结果
	标记
	项

目
	检　查　内　容
	结果
	标记

	钢　丝　绳
	有否损伤（断丝、断股、压痕、变形、松散、折弯）
	
	
	提升机
	与安装架连接是否牢靠
	
	

	
	
	
	
	
	有无漏油
	
	

	
	有否被杂物沾污、有无沾油
	
	
	悬吊平台运行
	悬吊平台在5m以上行程运行3次有无异常声音
	
	

	
	锈蚀及磨损情况
	
	
	
	悬吊平台是否水平
	
	

	
	绳夹有无松动
	
	
	
	插头、插座是否完好
	
	

	悬

挂

机

构
	配重块有无散失、破损
	
	
	　电气控制系统　　　　　　　
	电缆是否完好
	
	

	
	各梁、支架、支柱连接是否牢固　锈蚀情况
	
	
	
	电源指示灯是否完好
	
	

	
	
	
	
	
	转换开关动作是否正常
	
	

	
	定位是否可靠
	
	
	
	交流接触器动作是否正常
	
	

	悬　吊　平　台
	栏杆、底架、安装架等连接是否牢固
	
	
	
	限位开关动作是否正常
	
	

	
	
	
	
	
	紧急停机的动作是否正常
	
	

	
	管子有无损伤、锈蚀
	
	
	评价及处理意见：

	
	焊缝有无裂纹、脱开
	
	
	

	安全锁
	倾斜锁绳是否可靠
	
	
	

	
	动作是否灵活
	
	
	

	电磁制动器
	间隙是否正常
	
	
	

	
	动作有无卡阻
	
	
	

	
	制动是否可靠
	
	
	

	
	手动滑降是否灵活
	
	
	

	注：1、表中“结果”栏用“√”表示正常，用“×”表示有问题；

1、 检查结果有问题的，在“标记”栏内填好标记并按以下要求执行；

有☆标记的，应立即整修；有△标记的，应限期整改；有○标记的，应按规定报废。

2、 悬吊平台上下运动要在项目检查完毕并合格以后进行。


设备编号：　　　　　　　　　检查人　　　　　　　　　  日期：　　  年　 月 　日

ZLP630高处作业吊篮安装交接单

产品编号：                                                    

	
	交  接  项  目
	备  注

	目次
	内  容
	结  论
	

	1
	整机配套，随机文件齐全
	
	

	2
	各安装连接部位正确，牢固
	
	

	3
	控制电路正确
	
	

	4
	电动机起动、制动装置工作正常，运行无异常现象
	
	

	5
	提升机运转正常，升降灵活
	
	

	6
	手动滑降、制动正常
	
	

	7
	安全锁锁绳、松开可靠
	
	

	8
	限位开关在预定位置及按动紧急停机按钮能立即切断电源，吊篮停止运动
	
	

	
	
	
	

	二
	交接结论：

	附
	提升机编号：
	电气箱编号：

	
	安全锁编号：
	


供方：                                          需方：

交接人：                                        接收人：

日期：                                          日期：
3





垂放钢丝绳





安装非标悬挂


机构





6





11





采取措施禁


止闲人入内





安装安全绳





垂放电缆





连接电源


接电模式





安装悬挂机构





2





5





8





配重块





张紧加强钢丝绳





1





钢丝绳





4   





10





悬挂机构定位





垂放钢丝绳





调整前、后座距离





上支柱





加强钢丝绳





螺旋扣组件





调节座





前座





调整调节座高度





前梁





调节座





后座





调整调节座高度





后梁





中梁





进场时现场负责


人做好准备工作





前栏片





底 座





后栏片





前栏片





底 座





后栏片





底 座





后栏片





前栏片





提升机安装架


（两端）





9 吊篮的组装





组装吊篮


悬吊平台





安装安全锁


提升机





安装电器箱





冲击测试





工地勘察
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架设方案





穿钢丝绳





升降试验





13





安装上限位挡块





钢丝绳端部固定





12





检测认可





安装非标悬挂机          7


构的固定保护装


置





现场部件


搬运到位





15











试运行操作说明
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移交手续
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拆除非标悬挂机构的固定保护装置





4





3





2





1





进场时派专人负责





切断总电源分离控制箱与电源电缆





收尽电源电缆





拆除安全锁





7





采取措施禁止行人入内（吊篮停放平稳）





8





6





5





拆除钢丝绳





拆除悬挂机构部分或非标悬挂机构





吊篮平台解体





抽出钢丝绳





12








退场





零部件整理
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